Závery z pracovného stretnutia RO pre PRV, PPA a NS MAS SR 20.6.2023 v Bratislave

1. NS MAS SR navrhuje pravidelné stretnutia so zástupcami PPA a RO pre PRV **- 1 x štvrťročne, najbližšie v septembri 2023**
2. RO pre PRV, PPA aj NS MAS SR budú pravidelne sledovať a spoločne vyhodnocovať čerpanie v rámci podopatrenia 19.2 **- pokračovanie v 2-mesačných prehľadoch + prepočítanie predpokladaného vývoja čerpania do roku 2025**
3. NS MAS SR pripraví list/podporné stanovisko na MIRRI SR ohľadne ITMS2014+ **- 1. polovica júla 2023**
4. RO pre PRV/PPA pošle alebo zverejní logá PRV, EÚ a LEADER v krivkách (vo farebnej aj ČB verzii) **- august 2023**
5. PPA pošle informáciu o zrušení termínu 30.6.2023 v ITMS2014+ na podanie záverečnej monitorovacej správy v rámci podopatrení 19.2 a 19.4 oficiálne mailom všetkým MAS **- do konca júna 2023**
6. PPA prehodnotí potrebu kontroly na mieste pri prvej ŽoP v rámci podopatrenia 19.4 (chod MAS 3).
7. RO pre PRV/PPA zorganizujú online školenie pre MAS ku kritériám, k vyhlasovaniu výziev, k vyplneniu ŽoNFP a ďalším procesom v rámci vyhodnocovania ŽoNFP, ktoré boli zjednodušené, ale v praxi ešte neoverené **- 1. polovica júla 2023**
8. NS MAS SR zozbiera otázky k oprávnenosti aktivít + k implementácii **- 1. polovica júla 2023**
9. RO pre PRV/PPA prepíše odpovede na otázky z posledného školenia do textovej formy **- bez termínu**
10. PPA zosúladí Usmernenie PPA č. 8/2017 ohľadne používania elektronických platforiem pri realizácii obstarávania **- bez termínu**
11. RO pre PRV/PPA zorganizujú školenie k Usmerneniu PPA č. 8/2017 po jeho aktualizácii **- predpoklad september 2023**
12. PPA vyhlási výzvu na projekty spolupráce **- tento, resp. budúci rok**

Spracovala Národná sieť MAS SR
Skontrolované, doplnené a odsúhlasené RO pre PRV a PPA.