

Kód	Názov projektu	Prijímateľ	Celková zazmluvnená suma	Zodpovedný pracovník / orgán	Dátum platnosti zmluvy	Aktuálne zazmluvnená celková suma	Čerpanie na úrovni SŽoP - spolu	percento čerpania na úrovni SŽoP	odhad čerpania - finančný/časový	dátum ukončenie realizácie	stav VO	Informácie o stave implementácie, rizikách
302051AMD3	Financovanie implementácie stratégie CLLD Holeška	Holeška	358 518,95	Ing. Monika Oravcová	15.4.2021	358 518,95	0,00		50%	31.12.2023		<b>RIZIKOVÝ PROJEKT - MAS - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 0 €, nedostatočný pokrok implementácie projektov,</b> RO pre IROP neviduje od MAS k 31.3.2023 prijatie Protokolu o výbere Žiadostí o poskytnutie príspevku
302051P984	Implementácia stratégie CLLD MAS Sečovský región, o.z.	Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.	740 376,82	Ing. Monika Oravcová	3.7.2019	740 376,82	0,00	0,00%	0%	31.12.2023		<b>RIZIKOVÝ PROJEKT - MAS - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 0 €, nedostatočný pokrok implementácie projektov,</b> RO pre IROP neviduje od MAS k 31.3.2023 prijatie Protokolu o výbere Žiadostí o poskytnutie príspevku
302051X171	Implementácia stratégie CLLD OZ "Partnerstvo pre Región"- "Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť"	Občianske združenie "Partnerstvo pre región"	305 262,37	Mgr. Katarína Grambličková	2.11.2020	305 262,37	0,00	0	0%	31.12.2023		<b>RIZIKOVÝ PROJEKT - MAS - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 0 €, nedostatočný pokrok implementácie projektov,</b> RO pre IROP neviduje od MAS k 31.3.2023 prijatie Protokolu o výbere Žiadostí o poskytnutie príspevku
302051P948	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS SKALA, o.z.	MAS SKALA, o.z.	425 279,79	Mgr. Miroslava Maxinová	14.1.2019	425 279,79	0,00	0	20%	31.12.2023		<b>RIZIKOVÝ PROJEKT - MAS - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 0 €, nedostatočný pokrok implementácie projektov,</b> MAS - percento prijatých projektov vo výške 16% , MAS dlhodobo nepredkladá Protokol o výbere Žiadostí o poskytnutie príspevku a nekomunikuje s RO pre IROP
302051P807	Implementácia stratégie CLLD MAS DUŠA, o.z.	Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie	557 526,25	Mgr. Katarína Grambličková	20.9.2019	557 526,25	0,00	0	30%	31.12.2023		<b>RIZIKOVÝ PROJEKT - MAS - percento prijatých projektov vo výške 9%,</b> MAS má poskytnutnú zálohovú platbu vo výške 150 000 € (termín zúčtovania 01.12.2022) MAS predložila dve ŽoP typu zúčtovanie zálohovej platby, zatiaľ jedna udelená korekcia, veľká chybovosť a neznalosť riadiacej dokumentácie
302051Q598	Implementácia stratégie OZ Malokarpatský región	OZ Malokarpatský región	360 322,90	Ing. Pavol Hanzel	22.1.2019	360 322,90	0,00	0	20%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov vo výške 15%,</b> K 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP, kvalita predloženej dokumentácie je na veľmi nízkej úrovni
302051X255	Implementácia stratégie CLLD OZ Naše Jadro	Občianske združenie Naše Jadro	252 631,58	Ing. Angelika Balabanová	16.3.2020	252 631,58	0,00	0,00%	100%	31.12.2023		<b>MAS - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 0 €,</b> RO pre IROP neviduje od MAS k 31.3.2023 prijatie Protokolu o výbere Žiadostí o poskytnutie príspevku, MAS predložila na RO pre IROP kontrolu protokolov v období 04/05/2023 vo výške takmer 100% alokácie
302051X334	MAS POONDAVIE, o.z.- Financovanie implementácie stratégie	Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.	485 166,55	Ing. Angelika Balabanová	10.2.2020	485 166,55	0,00	0,00%	100%	31.12.2023		<b>MAS - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 0 €,</b> RO pre IROP neviduje od MAS k 31.3.2023 prijatie Protokolu o výbere Žiadostí o poskytnutie príspevku, MAS predložila na RO pre IROP kontrolu protokolov v období 04/05/2023 - 6 - 7 projektov takmer 100% alokácie
302051S704	Implementácia stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z.	MAS Záhorie, o.z.	663 305,91	Mgr. Miroslava Maxinová	1.7.2019	663 305,91	0,00		90%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov vo výške 52,45% - MAS - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 0 €</b>
302051Z829	Financovanie implementácie stratégie CLLD	Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO	399 999,47	Ing. Monika Oravcová	26.4.2021	399 999,47	0,00	0	60%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov vo výške 16%,</b> MAS nepredložila k dnešnému dňu žiadnu agregovanú ŽoP
302051T377	Implementácia stratégie CLLD	"Mikroregión Hurbanovo"	461 898,95	Ing. Monika Oravcová	8.7.2020	461 898,95	8 602,02	2%	100%	31.12.2023		<b>MAS -percento prijatých projektov vo výške 60,44%,</b> predložené ŽoP vo výške 92 120,83 € ,1. ŽoP – VO bez korekcie, uhradená, 2. ŽoP – prebieha kontrola VO, 3. ŽoP – prebieha kontrola VO, 4. ŽoP – prebieha kontrola VO

302051Q178	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS TD	Miestna akčná skupina Terchovská dolina	471 790,53	Ing. Angelika Balabanová	10.12.2019	471 790,53	0,00	0,00%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 82,55%, MAS predložila 3 ŽoP vo výške 181 716,01 € - prebieha kontrola VO, žiadosti o platbu nie sú predložené v zmysle pokynov, potrebné rozsiahle doplnenia
302051Q446	Implementácia stratégie CLLD pre OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"	OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"	809 099,04	Ing. Angelika Balabanová	18.10.2019	809 099,04	0,00	0,00%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 68 %, MAS predložila 1 ŽoP vo výške 37 115,40 €
302051R045	Implementácia stratégie CLLD OZ Poniklec - Váh	Občianske združenie Poniklec - Váh	310 526,32	Ing. Angelika Balabanová	10.6.2019	310 526,32	0,00	0,00%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 39,97%, MAS k 03/2023 nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP
302051V904	Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava	Miestna akčná skupina Bebrava	435 789,47	Ing. Miroslava Maxinová	13.11.2019	435 789,47	47 292,63	11%	95%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov z alokácie je vo výške 35,74%, predložené 2 agregované ŽoP vo výške 99 108,42 €
302051ACU4	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Inovec prostredníctvom IROP	Miestna akčná skupina Inovec	294 736,84	Ing. Monika Oravcová	11.1.2021	294 736,84	0,00	0,00%	80%	31.12.2023	MAS -percento prijatých projektov vo výške 31,66%,predložená ŽoP vo výške 21 052,61 EUR- zatiaľ neuhradená, VO bez korekcie
302051P944	MAS Gemer-Rožňava - Zakladanie nových a podpora existujúcich podnikov a SZČO a Rozvoj základnej infraštruktúry	MAS Gemer-Rožňava	844 155,08	Ing. Monika Oravcová	10.6.2019	844 155,08	49 626,94	5,80%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov je vo výške 31%, MAS predložila 3 ŽoP vo výške 159 304,94 € (ŽoP – 1. ŽoP – VO bez korekcie, uhradená, 2. ŽoP – prebieha kontrola VO na OKVO, 3. ŽoP – naimportovaná dňa 29.3.2023)
302051Q081	Implementácia stratégie CLLD MAS SOTDUM	Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topolčiansko-duchonského mikroregiónu	364 611,53	Ing. Monika Oravcová	30.7.2019	364 611,53	25 704,52	7,04%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 37% MAS predložila 2 ŽoP vo výške 49436,64 € (1. ŽoP – korekcia za VO 100%, 2. ŽoP – VO bez korekcie, uhradená)
302051Q091	Implementácia stratégie CLLD pre územie MAS KRAS	Občianske združenie KRAS	924 945,24	Ing. Monika Oravcová	13.6.2019	924 945,24	211 774,97	23%	90%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov je vo výške 44%,MAS predložila 6 ŽoP vo výške 353958,86 € (1. ŽoP – korekcia za VO 25%, uhradené, 2. ŽoP – korekcia za VO 25%, uhradené, 3. ŽoP – VO bez korekcie, uhradené, 4. ŽoP – VO bez korekcie, uhradené, 5. ŽoP – zamietnutá, nesplnený termín realizácie projektu, 6. ŽoP – prebieha kontrola VO)
302051Q292	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS ŽIBRICA	Občianske združenie ŽIBRICA	345 804,63	Ing. Monika Oravcová	29.5.2019	345 804,63	50 078,95	15%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov je vo výške 55%, MAS predložila 1 ŽoP - uhradená, bez korekcie
302051Q390	Financovanie implementácie stratégie CLLD - Malokarpatské partnerstvo - IROP	Malokarpatské partnerstvo o.z.	545 286,32	Ing. Monika Oravcová	27.9.2019	545 286,32	181 742,61	33%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 35%, MAS predložila 4 ŽoP vo výške 190 464,51 € (1. ŽoP – VO bez korekcie, uhradená, 2. ŽoP – bez korekcie, uhradená, 3. ŽoP – 2 výdavky na obe výdavky korekcia 25%, uhradená, 4. ŽoP – VO bez korekcie, uhradená )
302051Q391	Implementácia stratégie CLLD Dolné Záhorie	Dolné Záhorie	382 421,05	Ing. Monika Oravcová	27.11.2018	382 421,05	78 598,91	20,05%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 58,60%, MAS predložila 2 ŽoP vo výške 88555,58 € (1. ŽoP – 1 výdavok, korekcia 25%,uhradená, 2. ŽoP – 2 výdavky, korekcia 25% na jeden výdavok, uhradená)
302051X293	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Hontianske Poiplie	Hontianske Poiplie	814 736,84	Ing. Monika Oravcová	17.3.2021	814 736,84	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 40%, MAS prdložila 1 ŽoP vo výške 119 900 € (1. ŽoP -obsahuje 3 výdavky, dňa 29.3.2023 odstúpené na OKVO)

302051AKT7	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Horný Liptov	Miestna akčná skupina Horný Liptov	648 545,26	Ing. Monika Soy Pilátová	27.11.2020	648 545,26	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov je vo výške 61,14%, MAS som zaradila do žltej farby z dôvodu, že doposiaľ nepredložila na RO pre IROP žiadnu agregovanú ŽoP ale na základe stanoviska od MAS zaslaného ako odpoveď na list s analýzou projekov je uvedená informácia, že MAS má 18 projektov (14 zmlúv podpísaných s užívateľmi, 1 v procese administratívneho overovania, 1 vypovedanie zmluvy a 3 ŽoPr na kontrole RO). Dňa 29.09.2022 MAS predložila ŽoP typu: poskytnutie zálohovej platby a dňa 03.11.2022 bola zálohová platba uhradená vo výške 246 447,20 EUR.
302051P840	Implementácia stratégie CLLD	Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer	988 421,05	Ing. Monika Soy Pilátová	16.9.2019	988 421,05	63 157,89	6,40%	70%	31.12.2023	MAS -percento prijatých projektov je vo výške 13%, MAS aktívne komunikuje, chybovosť nízka, VO predložené správne doposiaľ bez korekcie (MAS predkladá menšie projekty, zariadená medzi rizikové z dôvodu nízkeho percenta prijatých projektov)
302051P932	Financovanie implementácie stratégie CLLD	Miestna akčná skupina STRÁŽE	343 157,90	Ing. Monika Soy Pilátová	9.9.2019	343 157,90	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov je vo výške 39%, K 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP
302051Q634	Implementácia stratégie CLLD MAS Chopok juh	Miestna akčná skupina Chopok juh	520 539,69	Ing. Monika Soy Pilátová	23.9.2019	520 539,69	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 48%, MAS predložila 1 agregovanú ŽoP vo výške 22 627,19 €
302051R506	MAS ZO BTM a MB - Financovanie implementácie stratégie CLLD	Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka	304 377,53	Ing. Monika Soy Pilátová	27.10.2020	304 377,53	14 450,53	4,70%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 40% MAS som zaradila do žltej farby z dôvodu, že v liste zo dňa 13.03.2023 analýza projektov MAS uviedla, že má prijatých 6 projektov a v prípade zimplementovania MAS bude mať vyčerpanosť 100%.
302051X147	Financovanie implementácie stratégie CLLD RZ Dolná Nitra	Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.	312 818,05	Ing. Monika Soy Pilátová	13.1.2020	312 818,05	7 603,20	2,50%	80%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 18%, výške predložených ŽoP 27765,57 €, (udelená korekcia: korekcia udelená z dôvodu že sa jednalo o zvýhodnenie víťazného uchádzača, pričom výhodnejší, o polovicu dlhší termín dodania mohol umožniť zvýšným uchádzačom predložiť výhodnejšiu ponuku - porušenie princípu nediskriminácie)
302051X375	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Strážovské vrchy	Miestna akčná skupina Strážovské vrchy	405 911,08	Ing. Monika Soy Pilátová	8.4.2020	405 911,08	52 628,07	13%	90%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 88,75%, nízke percento prijatých projektov a doposiaľ predložená len 1 agregovaná ŽoP
302051Y119	Stratégia CLLD územia MAS Dolné Považie	Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport	389 209,50	Ing. Monika Soy Pilátová	4.2.2021	389 209,50	44 736,69	11,50%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 41 %, MAS som zaradila do žltej farby z dôvodu, že doposiaľ predložila na RO pre IROP iba dve agregované ŽoP. MAS má podpísaných niekoľko zmlúv o poskytnutí FP s užívateľmi. V rámci odpovede na list zo dňa 22.03.2023 v ktorom MAS uviedla, že predpokladá včasnú a riadnu realizáciu a vyčerpanie celej výšky finančnej podpory. (zatiaľ bez udelenej korekcie)
302051Q088	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS TOKAJ - ROVINA, o.z.	Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.	601 052,63	Ing. Pavol Hanzel	24.6.2019	601 052,63	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov z alokácie je vo výške 68%, MAS má poskytnutú zálohovú platbu vo výške 228 400 € (termín zúčtovania do 08.11.2023)
302051Q066	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS OLŠAVA - TORYSA, o.z.	Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z.	547 335,76	Ing. Pavol Hanzel	25.11.2019	547 335,76	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 55,10%, poskytnutá zálohová platba vo výške 207 987,59 € (termín zúčtovania do 08.11.2023) k 03/2023 MAS nepredložila žiadnu zálohovú platbu

302051Q068	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS ROŇAVA, o.z.	Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.	535 541,92	Ing. Pavol Hanzel	9.9.2019	535 541,92	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 33%, poskytnutá zálohová platba vo výške 203 505,93 € (termín zúčtovania do 09.11.2023) k 03/2023 MAS nepredložila žiadnu zálohovú platbu
302051Q069	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.	Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.	444 263,74	Ing. Pavol Hanzel	1.8.2019	444 263,74	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 23%, k 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP
302051Q071	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.	Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.	730 475,79	Ing. Pavol Hanzel	6.6.2019	730 475,79	0,00	0	90%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 42%, MAS má poskytnutú zálohovú platbu vo výške 277 580,80 €, k 03/2023 MAS nepredložila žiadnu ŽoP
302051Q072	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Bodva	Miestna akčná skupina Bodva	748 349,47	Ing. Pavol Hanzel	24.9.2019	748 349,47	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 67%, MAS má poskytnutú zálohovú platbu vo výške 284 372,80 € (termín zúčtovania 09.11.2023) k 03/2023 MAS nepredložila žiadne zúčtovanie
302051S658	Financovanie implementácie stratégie CLLD- MAS RUDOHORIE, o. z.	Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o.z.	749 955,75	Ing. Pavol Hanzel	5.6.2019	749 955,75	50 075,85	6,67%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 35%, MAS predložila 4 žiadosti o platbu, udelená 1 korekcia
302051X347	MAS Rajecká dolina - Implementácia stratégie CLLD prioritná os 5	Miestna akčná skupina Rajecká dolina, r.s.p.	536 842,10	Ing. Pavol Hanzel	14.2.2020	536 842,10	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 78,62%, MAS má predloženú zálohovú platbu vo výške 204 000 € (termín zúčtovania bol 24.02.2023), MAS predložila 1 žiadosť o platbu typu zúčtovanie zálohovej platby vo výške 58 328,35 €- prebieha kontrola VO
302051ABW9	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Krajšie Kysuce	Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce	334 821,20	Ing. Zuzana Rusková	14.1.2021	334 821,20	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 68%. K 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP (vzhľadom na vysoké percento prijatých projektov RO pre IROP očakáva úspešné ukončenie projektu)
302051ANA8	Implementácia stratégie "Naše TRI PRÚTY"	Občianske združenie MAS TRI PRÚTY	348 900,63	Ing. Zuzana Rusková	25.1.2021	348 900,63	0,00	0	85%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 20%. K 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP
302051P755	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Partnerstvo BACHUREŇ	Partnerstvo BACHUREŇ	535 789,47	Ing. Zuzana Rusková	3.10.2019	535 789,47	0,00	0	85%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 17%. Poskytnutá zálohová platba vo výške 203 600 EUR (termín zúčtovania do 06.10.2023). MAS k 03/2023 nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP typu zúčtovanie zálohovej platby.
302051P788	Financovanie implementácie stratégie CLLD	MAS "Horný Šariš - Minčol"	347 368,42	Ing. Zuzana Rusková	8.8.2019	347 368,42	56 858,21	16,36%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 34%, predložené agregované ŽoP vo výške 59 489,79 EUR v stave uhradené, MAS bola udelená 2x korekcia 25 %
302051P942	MAS LABOREC - implementácia IROP opatrení CLLD.	Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.	779 536,84	Ing. Zuzana Rusková	27.12.2019	779 536,84	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 56,24%. K 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP
302051Q002	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Dukla	Občianske združenie Dukla	922 088,42	Ing. Zuzana Rusková	15.7.2019	922 088,42	182 822,17	20%	85%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 28%, predložené agregované ŽoP vo výške 189 151,72 EUR v stave uhradené, MAS bola udelená 1x korekcia 25%
302051Q427	Činnosti spojené s implementáciou stratégie CLLD MAS Tatry - Pieniny LAG	Tatry - Pieniny LAG	849 473,68	Ing. Zuzana Rusková	8.7.2019	849 473,68	0,00	0	85%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 13%, MAS má poskytnutú zálohovú platbu vo výške 322 800 EUR (termín zúčtovania do 24.10.2023) MAS k 03/2023 nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP typu zúčtovanie zálohovej platby

302051S539	Implementácia stratégie CLLD na území OZ Medzi riekami	Občianske združenie Medzi riekami	692 105,26	Ing. Zuzana Rusková	19.11.2019	692 105,26	34 768,69	5%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 33%, MAS má poskytnutú zálohovú platbu vo výške 263 000 EUR (termín zúčtovania do 05.12.2023), komunikácia zo strany MAS je nízka a chybovosť je vyššia
302051X178	Implementácia stratégie CLLD v regióne MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo	Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo	766 923,17	Ing. Zuzana Rusková	27.7.2020	766 923,17	0,00	0	90%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 25%, MAS k 03/2023 predložila 1 agregovanú ŽoP vo výške 9 118,62 EUR, ktorá je predmetom AFK
302051X266	Financovanie implementácie stratégie CLLD Občianskeho združenia Ipeľ - Hont.	Občianske združenie Ipeľ - Hont	432 210,52	Ing. Zuzana Rusková	25.3.2021	432 210,52	27 974,80	6,50%	90%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 29% MAS k 03/2023 preložila agregované ŽoP vo výške 44 031,14 EUR, MAS predkladá malé projekty, chybovosť vo VO je vysoká
302051X371	Financovanie implementácie stratégie CLLD - IROP MAS Sabinovsko, o.z.	Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.	845 707,37	Ing. Zuzana Rusková	18.11.2020	845 707,37	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 73%, MAS má poskytnutú zálohovú platbu vo výške 300 000 EUR (termín zúčtovania do 05.10.2023)K 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP (vzhľadom na vysoké percento prijatých projektov RO pre IROP očakáva úspešné ukončenie projektu)
302051Z799	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Cerovina	Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie	1 322 105,26	Ing. Zuzana Rusková	16.6.2020	1 322 105,26	52 207,09	4%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 34%, predložená ŽoP vo výške 52 207,09 EUR, ktorá je v stave uhradená, MAS je potrebné viac krát vyzývať na doplnenie, vysoké riziko vzhľadom na nedočerpanie alokácie vo výške 900 000 EUR.
302051Q181	Financovanie implementácie stratégie CLLD opatrení IROP MAS ŠAFRÁN	MAS ŠAFRÁN	472 775,37	Mgr. Katarína Grambličková	1.2.2019	472 775,37	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 34%, MAS predložila 3 žiadosti o platbu vo výške 61 905,32 € z toho jedna stiahnutá prijímateľom vo výške 10 723,84 €
302051Q198	Financovanie implementácie Strategie CLLD Žiarska kotlina – jedna veľká rodina	Občianske združenie Žiarska kotlina	628 800,87	Mgr. Katarína Grambličková	17.4.2019	628 800,87	69 616,29	11%	90%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 20%, MAS predložila dve žiadosti o platbu typu predfinancovania a jednu žiadosť typu refundácia - v stave uhradené
302051R013	Implementácia Strategie VSP Stredný Gemer	VSP - Stredný Gemer	1 168 421,05	Mgr. Katarína Grambličková	29.5.2019	1 168 421,05	14 205,79	1,20%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 44%, MAS predložila 3 žiadosti o platbu vo výške 40 834,21 €
302051T388	Financovanie implementácie stratégie CLLD	Mikroregión TRÍBEČSKO	497 140,22	Mgr. Katarína Grambličková	16.3.2020	497 140,22	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 37% K 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP
302051T714	Financovanie implementácie stratégie CLLD Naše Považie	Naše Považie	1 015 789,47	Mgr. Katarína Grambličková	29.10.2019	1 015 789,47	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 77%, K 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú žiadosť o platbu
302051X145	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Stredné Ponitrie - IROP	Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie	484 210,52	Mgr. Katarína Grambličková	28.8.2020	484 210,52	45 911,84	9,50%	90%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 29%, MAS k 03/2023 predložila 4 žiadosti o platbu, bez korekcie
302051AFY1	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS 11 PLUS	Miestna akčná skupina 11 PLUS	378 947,37	Mgr. Miroslava Maxinová	4.5.2020	378 947,37	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 49%, K 03/2023 MAS nepredložila žiadnu žiadosť o platbu

302051P892	Implementácia stratégie CLLD pre MAS Pro Tatry, o.z.	Pro Tatry, o. z.	977 715,79	Mgr. Miroslava Maxinová	6.5.2019	977 715,79	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 75%, MAS má poskytnutú zálohovú platbu vo výške 150 000 € (termín zúčtovania 06.05.2023), Mas predložila 1 ŽoP vo výške 63 910,35 € - v stave spracovanie
302051Q443	Financovanie implementácie stratégie CLLD VITIS	VITIS	377 631,58	Mgr. Miroslava Maxinová	25.9.2019	377 631,58	30 828,94	8%	80%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 14%, MAS predložila jednu žiadosť o platbu - uhradená
302051Q647	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Dudvák - časť IROP	Miestna akčná skupina Dudvák	316 842,11	Mgr. Miroslava Maxinová	25.10.2019	316 842,11	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 43%, k 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú žiadosť o platbu
302051T302	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Slanské vrchy - Topľa	Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa	884 210,53	Mgr. Miroslava Maxinová	30.7.2019	884 210,53	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 46%, MAS predložila jednu agregovanú žiadosť o platbu vo výške 57 541,58 € - prebieha kontrola VO
302051T477	Financovanie implementácie stratégie CLLD - Agroprameň	Agroprameň	357 321,05	Mgr. Miroslava Maxinová	23.3.2020	357 321,05	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 98,09%, k 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP
302051W965	Implementácia stratégie CLLD MAS MAGURA-STRÁŽOV	Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV	494 736,84	Mgr. Miroslava Maxinová	8.7.2020	494 736,84	0,00	0	85%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 23%, MAS predložila jednu agregovanú žiadosť o platbu vo výške 38 048,42 €
302051AKD6	Financovanie implementácie stratégie VSP Hontiansko-Dobronivské	Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské	481 268,49	Petra Regulová	13.8.2020	481 268,49	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 59%, predložená 1 ŽOP čerpanie 0 komunikácia ok
302051ALF3	Financovanie implementácie stratégie CLLD OZ Tekov - Hont	Občianske združenie Tekov-Hont	777 027,11	Petra Regulová	8.2.2021	777 027,11	0,00	0	80%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 16%, ŽOP 0 čerpanie 0 Komunikácia ok
302051P814	Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš - stratégia CLLD: "Spiš - otvorená možnosť pre dedičstvo v budúcnosti"	Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš	1 002 250,21	Petra Regulová	12.3.2019	1 002 250,21	130 101,95	13,00%	85%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 20%, predložené 3 ŽOP 3 uhradené v jednej uložení korekcia 5%. Čerpané k dnešnému dnu 130 101,95 €
302051Q153	Implementácia stratégie CLLD MAS BODROG,o.z.	Miestna akčná skupina BODROG, o.z.	625 674,68	Petra Regulová	30.10.2019	625 674,68	0,00	0	85%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 25%, nepredložená ŽOP čerpanie 0,
302051Q545	Financovanie implementácie stratégie CLLD OZ RADOŠINKA	OZ RADOŠINKA	510 526,32	Petra Regulová	19.12.2019	510 526,32	19 473,68	3,80%	80%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 11%, 1 ŽOP predložená uhradená 19 473,68€ Komunikácia OK
302051R459	Implementácia stratégie CLLD MAS Pod hradom Čičva	Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva	684 210,53	Petra Regulová	10.1.2020	684 210,53	0,00	0	80%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 18%, 1 stiahnutá ŽOP zálohová čerpanie
302051T341	Financovanie implementácie Strategie CLLD Partnerstva Južného Novohradu	Partnerstvo Južného Novohradu	717 894,74	Petra Regulová	11.11.2019	717 894,74	100 338,33	14%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 38%, 2 ŽOP Uhradená Korekcie 5% čerpanie 100 338,33 €
302051W424	IMPLEMENTÁCIA MAS STRATÉGIE CLLD TRI DOLINY	Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.	482 105,26	Petra Regulová	29.1.2021	482 105,26	0,00	0,00%	85%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 24%, k 03/2023 MAS nepredložila žiadnu agregovanú ŽoP
302051Y372	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Podunajsko o.z.	MAS Podunajsko o.z.	432 477,90	Petra Regulová	1.4.2020	432 477,90	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 41%, MAS k 03/2023 nepredložila žiadnu agregovanú žiadosť o platbu

302051P780	Financovanie implementácie stratégie CLLD v regióne Zlatej cesty	Občianske združenie Zlatá cesta	742 210,53	Ing. Angelika Balabanová	1.4.2019	742 210,53	221 092,66	29,78%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov z alokácie je vo výške 71,08%, MAS predložila 7 žiadostí o platbu vo výške 279 487,71 €, MAS aktívne komunikuje, 3 udelené korekcie 10%, 100% a 25%
302051Q339	Implementácia stratégie CLLD MAS Stredný Liptov	Občianske združenie Stredný Liptov	307 753,64	Ing. Angelika Balabanová	23.11.2018	307 753,64	162 973,83	53,00%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 57%, MAS predložila 2 ŽoP - udelená 1 korekcia 25%
302051Q765	Implementácia stratégie CLLD MAS CEDRON - NITRAVA	Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA	586 587,20	Ing. Angelika Balabanová	12.6.2019	586 587,20	64 844,57	11,05%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 45%, MAS predložila 4 žiadosti o platbu (2x korekcia 25% + neoprávnený výdavok v ŽoP č. 4)
302051Q425	Implementácia Strategie CLLD Podhoran	Občianske združenie Podhoran	352 031,58	Ing. Monika Oravcová	5.12.2018	352 031,58	86 642,09	24,60%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 62%, MAS predložila 3 ŽoP vo výške 94736,85 € (1. ŽoP – 1 výdavok, korekcia 25%+ neoprávnené výdavky za hospodárnosť, uhradená, 2. ŽoP – 1 výdavok, bez korekcie, uhradená, 3. ŽoP – 1 výdavok, neoprávnený výdavok)
302051AJA7	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS SEKČOV - TOPLA	SEKČOV - TOPLA	759 734,78	Ing. Monika Soy Pilátová	14.7.2020	759 734,78	123 699,82	16,28%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov je vo výške 93%, zatiaľ predložené ŽoP vo výške 383014,12 € (zatiaľ udelená 1 korekcia 100% korekcia (vo výške 12 552,36 EUR (zdroj: COV) z dôvodu nezrealizovania aktivít projektu do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o FP), ŽoP vykazujú veľkú
302051P785	Financovanie implementácie stratégie CLLD	Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina	710 463,16	Ing. Monika Soy Pilátová	12.2.2020	710 463,16	226 073,83	32%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 72%, MAS aktívne komunikuje, predložené ŽoP vo výške 91 610,00 €, udelená 1 korekcia vo výške 25% a 1 korekcia 100% konflikt záujmov
302051P813	Financovanie implementácie stratégie CLLD - MAS HNILEC	Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.	794 998,95	Mgr. Katarína Grambličková	28.1.2019	794 998,95	21 052,63	2,65%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 64%, MAS k 03/2023 predložila dve žiadosti o platbu typu refundácia a jednu žiadosť o predfinancovanie
302051Q632	Partnerstvo MPČH - Implementácia IROP	Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	894 736,84	Mgr. Katarína Grambličková	18.2.2019	894 736,84	230 614,55	25,77%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 62%, predložené 3 ŽoP – všetky uhradené; poskytnutá zálohová platba 340 000,- EUR – zatiaľ zúčtovaná v sume 136 178,93 EUR, majú čas do 18.5.2023. Majú prijaté ďalšie projekty.
302051Q636	Implementácia Strategie CLLD MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ	Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ	333 170,53	Mgr. Katarína Grambličková	27.5.2019	333 170,53	61 231,74	18%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 40% , predložená 1 ŽoP (vyčlenená na 2 ks) – uhradená. Ďalšie 2 projekty majú v príprave na A1 a B2 – predloženie Protokolov o výbere ŽoPr na RO v 08/2022.
302051Q108	Miestny rozvoj vedený komunitou Ipeľská Kotlina - Novohrad	Ipeľská Kotlina - Novohrad	780 968,42	Mgr. Miroslava Maxinová	18.10.2019	780 968,42	255 079,36	33%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov je vo výške 61%, MAS má predložených 19 žiadostí o platbu, udelené viaceré korekcie v rámci kontroly VO
302051Q601	Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - opatrenia IROP	Miestna akčná skupina Stará Čierna voda	273 052,63	Petra Regulová	19.3.2019	273 052,63	101 008,29	37%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 57%, predložených 5 ŽOP 3 ŽOP uhradené 2 ŽOP stiahnuté prijímateľom v 1 ŽOP korekcia 25% čerpané k dnešnému dňu 101 008,29 €
302051R026	Implementácie stratégie CLLD na území MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.	Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.	1 078 947,35	Petra Regulová	25.3.2019	1 078 947,35	265 052,88	24,56%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 47%, 22 ŽOP predložených 4 prebežne platby uhradené 1 ŽOP predfinancovanie uhradená 2 ŽOP stiahnuté prijímateľom, 1 ŽOP zálohová platba a 11 ŽOP zúčtovanie zálohovej platby uhradené dve pozastavené žiadna korekcia a čerpanie k dnešnému dňu 265 052,88
302051V254	Financovanie implementácie stratégie CLLD	Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.	855 085,26	Petra Regulová	27.9.2019	855 085,26	53 863,94	6,40%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov je vo výške 40%, predložených 6 ŽOP 5 ŽOP uhradených 3 zálohové 1 stiahnutá prijímateľom 1 korekcia 25%; zúčtovanie 53 863,94 €
302051X152	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS - Dvory a okolie	MAS - Dvory a okolie	579 613,14	Petra Regulová	19.2.2020	579 613,14	115 081,17	19,85%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 46%, 8 ŽOP 6 uhradených 2 pozastavené bez korekcie Čerpanie k dnešnému dňu 115 081,17 €
302051Q399	Financovanie stratégie CLLD mikroregiónu "Požitavie Širočina"	Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie Širočina"	307 753,64	Ing. Monika Soy Pilátová	19.2.2020	307 753,64	77 933,27	25,30%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 38,41%, výška predložených ŽoP 91 610,00 EUR( udelená jedna 10% korekcia z dôvodu nedostatočného Opisu predmetu zákazky (výška korekcie: 1 678,37 EUR (zdroj: COV))

302051P938	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS TOPOĽA, o.z.	Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.	564 715,79	Ing. Monika Soy Pilátová	19.9.2019	564 715,79	0,00	0	100%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov vo výške 46,41%</b> , predložená 1 agregovaná ŽoP vo výške 73822,74 €
302051AMZ8	MAS MALOHONT - implementácia stratégie CLLD v rámci IROP	Miestna akčná skupina MALOHONT	1 325 263,16	Ing. Angelika Balabanová	12.2.2021	1 325 263,16	27 300	2,05%	100%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov z alokácie je vo výške 71%</b> , MAS má vyplatenú zálohovú platbu vo výške 500 000 € - predložili 4 ŽoP typu zúčtovanie zálohovej platby (1 bez korekcie, ostatné zatiaľ na kontrole VO)
302051Q519	Financovanie implementácie Stratégie CLLD MAS Podpoľanie	Podpoľanie	684 210,53	Ing. Angelika Balabanová	2.10.2019	684 210,53	79 825,47	11,60%	100%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov vo výške 84,92%</b> , MAS predložila 2 ŽoP vo výške 79 825,47 € -bez korekcie, vysoká chybovosť pri predkladaní projektov, 40% prijatých projektov bolo odporúčených na neschválenie
302051P833	Financovanie implementácie stratégie CLLD VSP Horehron	Verejno-súkromné partnerstvo Horehron	421 052,63	Ing. Monika Oravcová	5.11.2019	421 052,63	0,00	0,00%	100%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov je vo výške 61,83%</b> , MAS predložila 3 ŽoP vo výške 107 045,27 € -zatiaľ neuhradené,(1.ŽoP – 1 výdavok, VO bez korekcie, v stave kontroly AFK ŽoP, 2. ŽoP – naimportovaná 22.3.2023, 3. ŽoP – naimportovaná dňa 29.3.2023)
302051T472	Financovanie implementácie stratégie CLLD - BBGMP	Banskobystrický geomontánný park	554 151,58	Ing. Monika Soy Pilátová	20.12.2019	554 151,58	0,00	0	100%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých vo výške 88,11%</b> , MAS predložila na RO pre IROP dve agregované ŽoP, má veľa prijatých projektov a tiež v krátkej dobe plánuje predložiť viac agregovaných ŽoP nakoľko má zrealizované projekty. Dňa 26.07.2022 MAS predložila ŽoP typu: poskytnutie zálohovej platby a dňa 03.08.2022 bola zálohová platba uhradená vo výške 210 577,60 EUR.
302051R038	Aktívny Spiš	Miloj Spiš, o.z.	654 989,47	Ing. Pavol Hanzel	3.2.2020	654 989,47	141 336,10	21,60%	100%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov vo výške 66%</b> , MAS predložila 8 žiadostí o platbu, bez korekcie, aktívne komunikuje
302051P782	MAS Vršatec - Financovanie implementácie stratégie CLLD	Miestna akčná skupina Vršatec	579 625,27	Ing. Angelika Balabanová	30.5.2019	579 625,27	316 531,23	54,60%	100%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov je vo výške 100%</b> , MAS predložila 6 žiadostí o platbu, aktívne komunikuje, udelená 1 25% korekcia
302051P977	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Žiar	Žiar	593 620,63	Ing. Angelika Balabanová	30.4.2019	593 620,63	80 806,31	14%	100%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov vo výške 73%</b> , MAS predložila 4 žiadostí o platbu vo výške 211207,46 € - udelená 1 korekcia 25%
302051Q570	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Orava, o.z.	MAS Orava, o.z.	1 082 105,26	Ing. Angelika Balabanová	6.9.2019	1 082 105,26	246 213,56	22,75%	100%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov vo výške 88%</b> , MAS predložila k 03/2023 6 agregovaných žiadostí o platbu
302051ADF9	Implementácia Stratégie CLLD MAS ZDŽO	Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV	1 022 158,95	Ing. Monika Oravcová	7.5.2020	1 022 158,95	85 525,97	8,30%	100%	31.12.2023		<b>MAS -percento prijatých projektov vo výške 89%</b> , MAS predložila 2 ŽoP vo výške 204249,89 € (1. ŽoP obsahovala 2 výdavky, korekcia 5% na jeden výdavok, spracovanie na PJ, 2. ŽoP obsahovala 2 výdavky, prebieha kontrola VO a AFK ŽoP)
302051X653	Implementačná časť stratégie MAS LEV	Občianske združenie MAS LEV, o.z.	732 648,05	Ing. Pavol Hanzel	6.2.2020	732 648,05	33 130,24	4,50%	100%	31.12.2023		<b>MAS - percento prijatých projektov z alokácie je vo výške 85%</b> , MAS má poskytnutú zálohovú platbu vo výške 278 406,29 € (termín zúčtovania 01.12.2022), MAS predložila 5 žiadostí o platbu typu zúčtovanie zálohovej platby



302051Q571	Implementácia stratégie CLLD MAS Dolný Liptov	OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"	753 261,60	Ing. Pavol Hanzel	22.11.2019	753 261,60	0,00	0	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov je vo výške 96% , MAS má poskytnutú zálohovú platbu vo výške 286 239,41 € (termín zúčtovania do 22.03.2023), MAS predložila 5 žiadostí o platbu typu zúčtovanie zálohovej platby a 1 žiadosť o platbu typu predfinancovanie
302051Q575	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Bystrická dolina	Miestna akčná skupina Bystrická dolina	412 871,34	Ing. Pavol Hanzel	19.9.2019	412 871,34	85 247,30	20,65%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 69%, MAS predložila 6 agregovaných žiadostí o platbu vo výške 262 432,58 €, VO zatiaľ bez korekcie
302051T612	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Biela Orava	Miestna akčná skupina Biela Orava	778 947,37	Ing. Pavol Hanzel	18.6.2019	778 947,37	229 874,27	8,80%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 68%, MAS predložila 13 žiadostí o platbu vo výške 428 529,04 €
302051P964	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS HORNÁ TOPLA	Miestna akčná skupina HORNÁ TOPLA	979 073,68	Ing. Zuzana Rusková	24.7.2019	979 073,68	321 901,19	32,80%	100%	31.12.2023	MAS -percento prijatých projektov vo výške 85%, predložené ŽoP vo výške 858 567,40 EUR z toho žiadosti o platbu vo výške 321 901,19 sú v stave uhradené, MAS aktívne komunikuje, bezproblémové predkladanie žiadostí o platbu spolu s VO
302051P826	Financovanie implementácie stratégie CLLD - MAS SLUBICA, o.z.	Miestna akčná skupina SLUBICA, o.z.	419 767,65	Mgr. Katarína Grambličková	19.2.2019	419 767,65	207 719,05	49,48%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 100%, MAS predložila 3 žiadosti o platbu typu refundácia a dve predfinancovania, 1x udelená korekcia
302051Q156	Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS NAŠA LIESKA o.z.	NAŠA LIESKA o.z.	285 903,13	Mgr. Katarína Grambličková	12.3.2019	285 903,13	96 033,04	33,60%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 84%, MAS zimplementuje, aktívne predkladá žiadosti o platbu (k 03/203 predložených 9), udelené dve korekcie
302051P792	Financovanie implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014-2020	MAS HORNOHRAD	891 036,84	Mgr. Miroslava Maxinová	5.9.2019	891 036,84	143 584,35	16%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 57%, MAS má poskytnutú zálohovú platbu vo výške 145 410,22 € (termín zúčtovania 23.11.2022), kontrola VO - bez nedostatkov
302051T003	Partnerstvo pre Horné Záhorie-opatrenia SCLLD IROP	Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.	521 549,37	Mgr. Miroslava Maxinová	12.8.2019	521 549,37	90 486,58	17,35%	100%	31.12.2023	MAS - percento prijatých projektov vo výške 70%, MAS predložila 3 žiadosti o platbu a jednu typu predfinancovanie- všetky uhradené (udelená 1 korekcia)